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1 INTRODUZIONE 
 
Un progetto è un’impresa complessa, unica e di durata limitata volta 
al raggiungimento di un obiettivo prefissato mediante un processo 
continuo di pianificazione, esecuzione e controllo di risorse 
differenziate e con vincoli interdipendenti di costi-tempi-qualità. 
Tali caratteristiche lo rendono esposto a rischi in misura molto 
maggiore rispetto a quanto accade in attività correnti e ripetitive 
[17]. 
In un contesto strettamente progettuale si considera rischioso 
qualsiasi evento caratterizzato da una determinata probabilità di 
accadimento. Esso viene definito minaccia o opportunità in funzione 
delle sue conseguenze, rispettivamente, negative o positive.  
D'ora in poi per rischio si intenderà solo un evento o una condizione 
sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso del progetto, con 
possibili conseguenze dirette o indirette sul progetto stesso, o più 
brevemente, "l'eventualità di subire un danno, connessa a circostanze 
più o meno prevedibili".  
Le conseguenze negative riguardano in generale l'allungamento dei 
tempi di consegna, l'aumento dei costi di realizzazione e la 
diminuzione della qualità nel prodotto o servizio finale. Esse 
riducono la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Il Risk Management, ampiamente descritto in questo lavoro, ha il 
fine di tenere il livello dei rischi di progetto al di sotto di un livello 
ritenuto accettabile. 
Lo stesso obiettivo è condiviso dal Robust Fast Tracking (RFT), 
nuova metodologia di gestione dei rischi, che consente di ridurre i 
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tempi di completamento di un progetto controllandone le 
conseguenze in termini di rischio di extra costi 
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2 IL PROJECT RISK MANAGEMENT 
 
La gestione dei rischi di progetto consiste in una serie di processi 
tesi a diminuire la probabilità e le conseguenze di eventi dannosi e 
ad aumentare la probabilità e l’impatto di opportunità o eventi 
positivi per il progetto.  
Per gestire il rischio è necessario innanzitutto identificare gli eventi 
rischiosi, le loro interazioni e gli impatti sugli obiettivi progettuali. 
Occorre poi sviluppare ed implementare un piano di risposta 
caratterizzato da attività di prevenzione, contrasto e sorveglianza. 
Infine bisogna valutare sia a priori che sul campo l'efficacia del 
piano di azione adottato per poter operare le opportune modifiche 
tese al miglioramento del sistema di gestione del rischio. Tutto ciò 
richiede l’utilizzo di risorse dedicate con dispendio di tempi, 
impegno e denaro. Reagire agli eventi inaspettati quando essi si 
manifestano può risultare apparentemente economico ma in realtà 
gestire le emergenze comporta quasi sempre un dispendio di energie 
maggiore. Occorre, quindi, adottare sistemi strutturati, flessibili ed 
adattabili alle esigenze dei singoli progetti in modo da risultare 
efficaci ma soprattutto efficienti; in linea con i principi dettati da un 
approccio di costi-benefici non si deve infatti spendere in gestione 
del rischio più di quanto si può perdere non gestendolo.  
La gestione ottimale di un'organizzazione richiede di coordinare tutti 
i vari aspetti delle attività aziendali, migliorandone le prestazioni, in 
un sistema che consenta di governare e tenere sotto controllo i propri 
processi ed i rischi connessi.  
Il Risk Management è un processo che fa parte del sistema di 
gestione generale; Il Project Manager ha la delicata responsabilità 
della sua implementazione trasversale assicurando un integrato e 
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coerente approccio ad ogni livello e in ogni area del sistema 
commitente-fornitore. Una tale "Gestione Integrata dei Rischi" 
consente di migliorare le prestazione del sistema avendo 
consapevolezza dell’influenza reciproca, nel bene e nel male, 
presente tra i vari aspetti dell'attività di un'organizzazione. I rischi 
legati ad un progetto possono riguardare infatti, vedi Figura 1, tutti i 
suoi settori (amministrazione, ingegneria, management, produzione, 
quality…etc).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Interazione tra rischio ed  aree di progetto 
 
Oggigiorno il risk management è un processo gestionale 
fondamentale per una efficace conduzione di grande progetti 
tecnologici e  deve quindi essere implementato da una struttura 
organizzativa dedicata e specializzata, della quale siano ben 
determinati i compiti e le responsabilità di ognuno ed indicate chiare 
linee di gerarchie. Esso è un processo ciclico la cui frequenza 
dipende dalla tipologia e dalla complessità del progetto. I rischi, 
infatti, cambiano col passare del tempo nella loro natura, nella 
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probabilità di manifestazione così come nella entità del danno che 
possono procurare.  
A titolo puramente semplificativo, un progetto può essere scomposto 
in quattro fasi, ovvero concezione, sviluppo, esecuzione e chiusura. 
Le prime due costituiscono la pianificazione di progetto, mentre le 
ultime due fasi costituiscono la realizzazione di progetto. Il rischio è 
generalmente alto durante la pianificazione, di per se caratterizzata 
da  un alto fattore di incertezza, ma, essendo in questo periodo il 
livello di investimenti ancora piccolo, il valore in gioco rimane 
basso. Viceversa, durante la fase di realizzazione, quando tutte le 
variabili sono maggiormente definite, il rischio progressivamente si 
abbassa ma il valore in gioco cresce proporzionalmente alle risorse 
investite per completare il progetto. Questo scenario è mostrato in 
figura 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Tipico andamento del ciclo di vita, Rischio vs Valore in gioco [70] 
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Tutte le informazione relative ai processi di gestione dei rischi, input, 
azioni, report, output etc. devono essere documentate e configurate 
per poi essere facilmente rintracciate ed analizzate. Lo studio delle 
lessons learned è fondamentale per il processo di miglioramento 
continuo del piano di gestione dei rischi. 
14 
 
2.1 I rischi di progetto 
 
Il successo di un progetto si concretizza nel raggiungimento degli 
obiettivi posti.  
Gli obiettivi possono essere definiti come "uno stato delle cose" nel 
senso di configurazione di una serie di variabili di ogni genere 
(tecniche, scientifiche, economiche, temporali, organizzative, 
produttive, sociali, legislative…..) e sono identificati 
dall’interazione di vari soggetti, talvolta in contrasto tra loro. Essi 
sono i riferimenti qualitativi e quantitativi per valutare l’andamento 
del progetto e il suo completamento. 
Da ciò appare chiaro come il rischio di un progetto può essere 
definito come la possibilità di non riuscire a soddisfare uno o più 
obiettivi nei termini delle sue variabili costitutive. 
Alcuni rischi sono generici e sono comuni a qualsiasi progetto, altri 
sono specifici e per essere identificati richiedono una buona 
conoscenza dell'ambito del progetto.  
Si osserva, dalle precedenti definizioni, che al concetto di rischio 
viene associata una caratteristica di natura strettamente 
probabilistica. Ad essa si deve associare una componente che ne 
definisca anche il valore dell’impatto (danno) che il rischio potrebbe 
avere sul progetto. In altri termini possiamo asserire che l’entità di 
un rischio (r) è, in generale, proporzionale sia al valore del danno 
(impact) causato da un certo problema e sia alla sua probabilità 
(likelihood) di accadimento. La combinazione fra le due variabili 
determina il peso o esposizione o entità di ciascun rischio (risk 
exposure) a cui si associa il livello di priorità (ranking list) con cui il 
rischio va gestito.  
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Nella realtà risulta impossibile identificare e gestire la totalità degli 
elementi che possono concorrere all'avverarsi dell'evento 
considerato. Il numero di variabili in gioco, la carenza di dati 
oggettivi, l'inadeguatezza della loro elaborazione riduce in misura 
sostanziale il numero di alternative che possono essere di fatto 
considerate. Tuttavia l'utilizzo di tecniche appropriate può fornire un 
adeguato supporto decisionale nel processo di risk management [44]. 
Le cause di rischiosità possono essere classificate sotto il profilo 
della loro origine, ovvero possono essere suddivise in interne 
(endogene) o esterne (esogene). Le cause endogene sono legate 
essenzialmente al funzionamento del gruppo di progetto ed alla 
validità delle soluzioni tecniche ed organizzative che si adottano. Le  
cause esterne viceversa sono legate al particolare contesto esterno in 
cui nasce, si sviluppa e si conclude. I committenti di un progetto, i 
suoi destinatari, i fornitori, i concorrenti sono esempi di attori che 
popolano l'ambiente del progetto mentre gli obiettivi, le risorse 
finanziarie, le tecnologie, la logistica sono esempi di elementi su cui 
avviene uno scambio tra l'interno del "sistema" ed il suo esterno.  
I rischi possono essere anche distinti tra puri e speculativi: i primi 
presentano soltanto l'eventualità di una perdita, mentre i secondi 
offrono la possibilità sia di una perdita che di un utile. Mentre i 
rischi saranno affrontati e “ridotti” con l’applicazione della tecnica 
più appropriata per le speculazioni si dovranno individuare tutte le 
azioni che possano agevolare il concretizzarsi degli eventi 
potenzialmente favorevoli [73]. 
La “percezione” di un evento rischioso dipende fortemente anche 
dalla tipologia del contratto in essere e può presentare un andamento 
opposto a seconda che venga considerato dal committente o dal 
contraente. Un contratto a prezzo fisso per esempio sposta le 
conseguenze dei rischi verso il fornitore; esattamente il contrario 
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avviene nel caso di contratto a costi e spese che espone quasi 
esclusivamente il contraente  
E' opportuno sottolineare il fatto che gli eventi possono provocare 
non soltanto danni diretti, immediatamente ascrivibili, cioè, al loro 
stesso verificarsi, ma, quasi sempre, anche danni indiretti, la cui 
portata non può essere sempre considerata del tutto marginale.  
Pertanto, l'analisi del rischio deve essere estesa ogni volta a tutto il 
ventaglio delle possibili conseguenze che possono prevedibilmente 
originarsi a fronte del singolo evento.  
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2.2 Organizzazioni e standard 
 
 
Gestire il rischio è un'attività che non può essere lasciata 
all'improvvisazione; risulta necessario disporre di un approccio 
metodologico standard che inoltre ha il vantaggio di poter permettere 
la comunicazione e la condivisione tra soggetti organizzativi diversi.  
Tra le organizzazioni professionali più importanti che si occupano di  
Project & Risk Management ricordiamo il Project Management 
Institute (PMI, US), e  l'Association for Project Management 
(APM, UK). 
Queste fonti alternative di guida al risk management sono tra loro 
abbastanza conformi e risultano applicabili alle specifiche necessità 
espresse dai  progetti anche se alcune caratteristiche peculiari 
rendono ognuna di esse adatta solo in determinati contesti.  
Per le applicazioni in progetti tecnologici complessi risultano 
completi ed esaustivi gli approcci sviluppati dalle agenzie Spaziali 
Internazionali. I loro prodotti infatti devono essere lanciati nello 
spazio in una data prestabilita e spesso improrogabile e 
successivamente non possono essere più mantenuti. I rischi che 
impattano su queste aree (tempo e qualità), oltre logicamente agli 
aspetti legati ai costi, devono essere assolutamente gestiti in modo 
efficace ed efficiente. Di seguito sono riportati gli schemi 
rappresentativi dei processi di gestione dei rischi utilizzati appunto 
in ESA e alla NASA 
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Figura 3 – Il processo del Risk Managenment ESA [74] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – I cicli rappresentativi, ESA [74] 
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Figura 5 – Il processo negli standard NASA  
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3 IL PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI 
 
Il Risk Management è il processo che definisce la sequenza di 
attività con le quale il project manager ed il project team 
identificano i rischi di progetto, li analizzano, li classificano e 
determinano quali azioni, se necessario, devono essere prese con un 
feedback realizzato mediante un processo di monitoraggio e 
controllo.  
Esso è quindi un processo ciclico la cui frequenza dipende dalla 
tipologia, dalle circostanze e dalla complessità del progetto. I rischi, 
infatti, cambiano col passare del tempo nella loro natura, nella 
probabilità di manifestazione così come nella entità del danno che 
possono procurare. 
L'approccio al project risk management adottato in questo elaborato 
è in linea con quanto espresso negli standard elencati nel precedente 
paragrafo e si avvale, come base di sviluppo, della struttura di 
processo indicata dallo standard “ECSS-M-ST80C – Risk 
Management” utilizzato dell’Agenzia Spaziale Europea. Tale 
standard, offre quindi un frame work di lavoro consolidato ed 
esaustivo per ciò che riguarda il processo di gestione dei rischi ma 
necessita di essere arricchito di strumenti e tecniche, che, verranno 
estratte dalla letteratura disponibile in materia. 
Da questo schema si rileva immediatamente che si è di fronte ad un 
processo iterativo in linea con la filosofia dei sistemi di gestione 
esaminati. La figura è stata adattata per mettere in evidenza le fasi 
del ciclo "Plan-Do-Check-Act". 
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Figura 6 - Processo di gestione del rischio — Visione complessiva 
 
 
Come indica lo schema sopra mostrato, la prima attività nella 
gestione del rischio è quella della definizione del contesto e dei 
requisiti di implementazione 
In questa fase vengono  identificati e definiti vari aspetti 
fondamentali quali l'organizzazione e l'ambiente progettuale nel 
quale si svilupperà l'analisi del rischio, i principali obiettivi, le 
risorse da utilizzare,  i criteri di classificazione ed accettazione dei 
rischi, la strategia di controllo etc.   
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Il risultato sarà la definizione della Risk Policy e la redazione del 
Project Management Plan 
I documenti chiave del progetto, tra i quali ricordiamo il documento 
di Mission, la Project Charter, il Business Plan, il Requirement 
Definition, il Management Plan etc , sono gli elementi di input  di 
questa prima fase.  
Lo step successivo è rappresentato dal processo di identificazione dei 
rischi. Esso consiste nell’identificazione di tutti gli eventi, per quanto 
possibile, che possono minare il raggiungimento dell’obiettivo e le 
loro cause.  L’analisi deve essere accurata e scrupolosa in modo da 
risultare quanto più esaustiva possibile; un rischio non identificato 
non potrà successivamente essere gestito; una sua tardiva 
individuazione potrebbe impedire di reagire in maniera efficace.  
Per far ciò vengono utilizzate diverse tecniche, che saranno 
abbondantemente descritte in seguito,  ma il brainstorming 
(discussione di gruppo) è quella più utilizzata per la sua efficacia e 
flessibilità. L’ elenco completo dei possibili rischi (e tutte le info ad 
essi associate) è riportato in un documento dedicato generalmente 
chiamato “Risk Register”. 
Si passa poi all'Analisi e la Valutazione dei Rischi, processo 
chiamato  Risk Assessment. Esso comprende la  valutazione 
qualitativa e quantitativa dei rischi (in termini di determinazione di 
frequenza e impatto, la prima, e di valutazione economica degli 
effetti derivanti dal realizzarsi dell’evento, la seconda), oltre 
all’identificazione di possibili interconnessioni fra gli eventi. Per 
poter confrontare i rischi il risultato delle valutazioni sarà 
opportunamente convertito in livelli di rischio attribuiti in maniera 
oggettiva (classificazione), a cui sarà associata una definita strategia 
di risposta. Ciò permetterà di concentrare la nostra attenzione, sia in 
fase di pianificazione (azioni preventive) che in fase di controllo del 
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progetto (azioni correttive), sui rischi più importanti e di ottimizzare 
l’efficacia dei piani di recovery. 
Le conseguenze, le stime di probabilità e le priorità dei rischi sono 
tutte memorizzate nel registro dei rischi. Al termine di queste attività 
potrà essere prodotta la relazione sulla natura ed il livello di rischio 
a cui il progetto è esposto (Risk Assessment Report).  
Lo sviluppo dei trattamenti (piani di risposta) e la loro 
implementazione   hanno lo scopo di ridurre il Rischio 
Incondizionato associato al progetto (Unconditioned Risk) ad un 
Rischio Residuo (Residuai Risk) che abbia un livello di accettabilità 
esplicitamente definito.  
I trattamenti preventivi vengono eseguiti durante la fase di 
pianificazione mentre quelli correttivi saranno attivati quando, 
durante il ciclo di vita del progetto, il rischio si manifesta. Il PM è 
responsabile di stabilire il responsabile dell’azione correttiva e di 
definire il segnale, o la condizione di allerta, che determina la 
necessità di attuare l’azione pianificata. 
La fase di Monitoraggio, Verifica, Controllo e Revisione consiste 
nella verifica dei risultati ottenuti dall’attuazione delle misure 
definite, valutazione dello stato dei rischi e aggiornamento del piano 
dei rischi o del piano di progetto iniziale. Essa prevede quindi di 
rilevare, monitorare i rischi residui, identificare i rischi nuovi e 
valutare l’efficacia dei piani di risposta, lungo tutta la durata del 
progetto. 
Il risultato di questa attività si concretizza in un documento chiamato 
Risk Management Evaluation Report, che sarà continuamente 
aggiornato. Questa attività chiude il ciclo di gestione dei rischi. Essa 
infatti può ricollegarsi nuovamente sia alla fase di diagnosi che a 
quella di pianificazione (in funzione delle necessità evidenziate), 
riavviando il processo sopra descritto. Tutto ciò nell’ottica del 
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miglioramento continuo, fondamenta assoluta dei principi di qualità. 
Infine, la Comunicazione e la Consultazione con gli stakeholder di 
progetto, attività trasversale a tutte le altre già descritte, necessarie 
per condividere ed analizzare le informazioni sui rischi con tutte le 
parti interessate. Nella pratica ciò si realizza mediante la redazione, 
da parte del team di progetto, di reports che contengono una sintesi 
dei rischi di progetto, lo stato delle azioni di trattamento e 
un'indicazione del loro trend. 
I paragrafi successivi forniranno una descrizione degli aspetti più 
importanti dello schema presentato. 
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3.1 Definizione del contesto e dei requisiti  di implementazione 
 
Il primo step comprende attività strategiche quali l’analisi del 
contesto,  la definizione della politica di gestione dei rischi (risk 
policy) e lo sviluppo del Risk Management Plan. E’ necessario 
lavorare in maniera coordinata con tutte le discipline del progetto in 
modo da avere una visione globale ed esaustiva dei vari possibili 
scenari. In questa fase sono anche identificate le “caratteristiche” di 
implementazione dei processi, tra le quali la frequenza dei cicli.  
Di seguito saranno analizzate in dettaglio tutte le attività correlate 
all’intero processo con alcuni semplici esempi rappresentativi 
 
 
3.1.1 Definizione del contesto 
La definizione del contesto richiede richiede l’analisi dei seguenti 
elementi 
 
Stakeholder  
Il termine "stakeholder" si traduce (UNI EN ISO 9000:2000) in 
"parte interessata". Tale figura include tutte entità coinvolte ed 
interessate, che "possono influenzare una o più prestazioni di 
un'organizzazione, o esserne influenzate o percepire se stessi come 
influenzati dalle stesse". 
Tutti i progetti coinvolgono almeno due stakeholder: l'entità del 
procuratore (l'acquirente) e il fornitore di beni e servizi (il 
venditore). I differenti obiettivi di queste due parti e le relazioni 
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contrattuali tra loro sono fattori determinanti per l'assegnazione e la 
gestione del rischio nel processo di approvvigionamento. Nella 
maggior parte dei progetti, però, c'è un più ampio insieme di 
stakeholder cui i cui bisogni e interessi devono essere considerati 
quando si pianifica un progetto. Ciò è fondamentale per assicurare 
che, nel processo di gestione dei rischi, vengano inclusi tutti gli 
obiettivi e le aspettative legittime degli stakeholder. Ciò può essere 
anche tradotto in un insieme di criteri utili per determinare scale 
specifiche di confronto per le conseguenze dei rischi.  
La gamma di criteri può essere ampia; la tabella 1 ne mostra un 
esempio di un progetto di medie dimensioni. 
Tabella 1 – Criteri per progetti di media grandezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Maggiore attenzione verso questi aspetti deve essere prestata dove 
sono previsti maggiori rischi sociali e per la comunità. 
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Elementi chiave 
Per ottenere una lista esaustiva dei rischi di progetto sarà necessario, 
durante il processo di identificazione, suddividere l’intero progetto 
in sezioni più piccole o elementi chiave. L'insieme degli elementi 
chiave deve essere completo, in modo da ricoprire tutti gli aspetti e 
le aree significative. Esistono diversi schemi utili alla definizione 
degli elementi chiave ma spesso la Work Breakdown Structure 
(WBS) risulta il miglior punto di partenza. Con esso l'analisi del 
rischio è in linea con altri importanti aspetti del progetto come la 
matrice delle responsabilità, le strutture di progettazione, 
pianificazione, dei costi e schedulazione. Ricordo che, tuttavia, una 
visione ampia di un progetto può risultare l’unico approccio 
possibile per identificare rischi di carattere generale e ad ampio 
spettro. L'uso di una struttura inappropriata può portare a omettere 
inavvertitamente parti importanti, con conseguenze potenzialmente 
serie, tanto da realizzare un processo davvero inefficiente. 
Cosi come già affermato per gli obiettivi ed i requisiti anche i 
vincoli e gli assunti devono essere ben definiti e largamente 
condivisi. Essi infatti sono elementi determinanti per 
l’identificazione e valutazione dei rischi, in particolar modo in 
grandi progetti dove persone differenti sono coinvolte in numerosi 
processi gestionali, inclusi quelli relativi alla gestione dei rischi. 
Questo è necessario per assicurare assunzioni compatibili e 
consistenti e per facilitare le successive analisi.  
 
 
Obiettivi 
Per assicurare che tutti i rischi significativi siano considerati è 
necessario conoscere gli obiettivi dell'organizzazione e del progetto 
[75]. Gli obiettivi principali del progetto sono generalmente noti 
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prima dell'individuazione dei membri del team. Peraltro occorre il 
concorso del team per chiarire, completare e quantificare questi 
obiettivi di massima e per elaborarne descrizioni che siano ben 
comprese e accettate da tutti i membri. L’attività di elicitazione 
consiste nel raccogliere e chiarire le necessità del committente e gli 
obiettivi  nel modo in cui essi sono percepiti da tutti i principali 
stakeholder. Tecniche maggiormente utilizzate per far emergere, 
comprendere e suggerire gli obiettivi degli stakeholder sono i 
questionari, le interviste strutturate, i “focus group” e le osservazioni 
contestuali (“contextual observation”). L’approccio consente di 
specificare quale stakeholder esprime quale obiettivo, la priorità 
dello stakeholder e l’importanza di un obiettivo per uno stakeholder. 
Nella fase di analisi, gli obiettivi di alto livello vengono scomposti in 
sotto-obiettivi e, alla fine, in requisiti, grazie a strumenti concettuali 
come “scenari” e tecniche di analisi degli obiettivi. 
Analizzare e raffinare un obiettivo significa scegliere, verificare e 
decidere buone strategie e soluzioni alternative per soddisfare 
l’obiettivo stesso. Il risultato di questa fase può essere definito come 
un insieme di requisiti funzionali che l’applicazione deve soddisfare. 
Tale insieme di requisiti, risultato del processo di analisi, è 
considerato come input strutturato per l’attività di progettazione.  
Gli obiettivi, per essere tali, devono essere SMART ossia specifici, 
misurabili, raggiungibili (achievable), reali e legati al momento. Il 
risultato del progetto, in termini di soddisfazione degli obiettivi, può 
essere valutato secondo criteri quantitativi (ben tangibili, riferiti alla 
misura dei tempi, dei costi, delle risorse e delle prestazioni tecniche 
rispetto a determinati standard) o secondo criteri qualitativi (più 
soggettivi e meno suscettibili di riscontro misurabile tipo le 
aspettative anche inespresse del cliente).  
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Gli stessi criteri, nel processo di Risk Management, vengono usati 
per misurare gli impatti o le conseguenze dei rischi sul 
raggiungimento degli obiettivi stessi. Le esigenze principali per 
l'organizzazione che commissiona o contrae il progetto sono spesso 
specificate in forma di obiettivi di politica aziendale.  
Da essa si sviluppa la Risk Policy del progetto. 
 
 
3.1.2 Risk Management Policy.  
Con la definizione della strategia si identifica e si descrive il piano 
d'azione di lungo termine che sarà usato per impostare e 
successivamente coordinare tutte azioni relativa alla gestione dei 
rischi. Essa è “scope oriented”, cioè ha è sviluppata con il preciso 
intendo di raggiungere obiettivi di costi, tempi e qualità prefissati. 
Per esempio potrebbe essere deciso di incrementare gli sforzi (con 
aumento di costi e tempi) durante la fase di sviluppo di un prodotto 
per abbattere i rischi nelle fasi successive di qualifica e operatività o 
viceversa, accelerare il più possibile la prime fasi per essere 
tempestivi alle richieste di mercato ed accettare elevati rischi di 
scarsa qualità. 
La strategia di Risk management deve quindi definire e/o identificare 
[74]: 
a. le  risorse o le aree interessate dai rischi tenendo presente che 
un rischio può interessare un singolo settore (single risk) o può 
avere effetti che si propagano in vari settori (overall risk). Per 
esempio la partita di una risorsa umana ha impatti sui tempi, 
sui costi e probabilmente sulla qualità; 
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b. i goal del progetto e le limitazioni esistenti (tempi, costi, 
risorse umane, tecnologie etc); 
c. la strategia da utilizzare per la gestione dei rischi;  
d. la risk tolerance con la quale si definiscono i pesi e le priorità; 
per esempio potrebbero essere presente un scarsa tolleranza sui 
rischi finanziari nel caso di fondi appena sufficienti e non 
incrementabili; 
e. la classificazione dei rischi in funzione dell’area di influenza 
rispetto ai requisiti di progetto; 
f. l’identificazione di metodi x la valutazione oggettiva della 
severità (assegnazione di veri e propri punteggi) dei rischi e 
per la probabilità di accadimento; 
g. l’identificazione di un criterio per classificare la gravità 
complessiva dei rischi analizzati; 
h. il criterio e la procedura di azione corrispondente ad ognuno 
dei livelli di indice di rischio definito; 
i. i criteri x l’accettazione dei rischi. Essi dipendono strettamente 
dal progetto in oggetto (un progetto di ricerca può tollerare 
meglio rischi che impattano sui costi mentre un progetto di un 
prodotto che dovrà risultare competitivo nelle vendita su un 
mercato globale assolutamente no); 
j. la strategia per il controllo dei rischi e per lo sviluppo e 
configurazione della documentazione a corredo; 
k. la descrizione del flusso decisionale relativo nel campo della 
gestione dei rischi; 
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3.1.3 Risk management Plan 
Sulla base delle linee guida espresse nella politica di gestione dei 
rischi, i cui contenuti sono sopra elencati, si sviluppa il Risk 
Management Plan che definisce le direttive (procedure e processi) 
necessarie alla strutturazione ed implementazione della gestione dei 
rischi. 
Esso avrà infatti il compito di [74]: 
a. descrivere l’organizzazione associata alla gestione dei rischi, 
includendo ruoli, responsabilità e dipendenze gerarchiche. La 
figura chiave rimane il project manager a cui spetta il compito 
assegnare le responsabilità all’interno di ogni settore o 
disciplina del progetto, di supervisionare le attività  e di essere 
l’anello di congiunzione tra di essi; 
b. definire la metodologia indicando  i tools e le fonti dei dati da 
utilizzare; 
c. definire la tempistica di applicazione dei processi e rivederla in 
chiave critica durante lo sviluppo del progetto in funzione delle 
mutate esigenze; 
d. assegnare un budget;  
e. definire le metodologie per la valutazione e classificazione 
qualitativa e quantitativa dei rischi; 
f. identificare la soglia di tolleranza dei rischi classificati nelle 
varie tipologie (costi, tempi, qualità etc); 
g. identificare la lista dei documenti di supporto e le indicazioni 
per la configurazione degli stessi; 
h. identificare gli obiettivi da raggiungere lungo tutto il ciclo di 
vita del progetto; 
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Per valutare l’efficienza del processo implementato si definisce 
l'Indice di Efficacia del Piano di Gestione del Rischio (Risk 
Management Plan Effectiveness Index) come il valore: 
RMPEI = 100 x [1 — (Rischio dopo/Rischio prima)] 
Tanto maggiore sarà 1'RMPEI tanto migliore sarà la capacità di 
rispondere agli elementi di criticità. Un valore pari a 30, ad esempio, 
significherà che il grado di efficacia nella riduzione del rischio è del 
30% cioè si stima di riuscire a ridurre del 30% il Rischio 
Incondizionato lasciando un rischio residuo pari al 70% del Rischio 
Incondizionato [17]. 
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3.2 Identificazione dei rischi 
Quali differenti scenari si potranno sviluppare durante il ciclo di vita 
del progetto? Quali sono i rischi che potrebbero presentarsi? Per 
aumentare le probabilità di successo del nostro progetto risulta 
indispensabile sviluppare una risposta esaustiva  a tale quesiti  
basandosi sulle linee guida provenienti dallo step precedente.  
In fase di analisi non deve essere esclusa nessuna area del progetto e 
devono essere sempre tenuti in considerazione gli obiettivi e i limiti 
imposti dalle constraints. I rischi possono essere di fatto anche 
“catalogati” in funzione della loro area di impatto, individuata in 
riferimento alle specifiche e agli obiettivi imposti. Quando possibile 
è necessario individuare anche i cosiddetti “campanelli di allarme” 
per permettere una rivelazione preventiva. Al processo dovrebbe 
comunque prendere parte il team di progetto, in modo che possa 
sviluppare e conservare un senso di titolarità e responsabilità nei 
confronti dei rischi e delle corrispondenti azioni di risposta. Gli 
stakeholder esterni possono fornire delle informazioni aggiuntive da 
un punto di vista diverso da quello del gruppo di progetto. 
Di seguito è riportata una lista non esaustiva delle aree e dei relative 
problematiche comuni alla maggior parte dei progetti [76]: 
• obiettivi del progetto – indeterminatezza, ambiguità, scarsa 
definizione, genericità, scarsa condivisione, scarsa 
misurabilità, variazioni degli obiettivi in corso d’opera, 
sottostima, incapacità di definire in modo esaustivo il lavoro 
necessario per raggiungerli; 
• requisiti - non corretta definizione dei requisiti: frettolosa, 
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superficiale, con grossolani errori di interpretazione dei 
bisogni del cliente; variazione delle specifiche da parte del 
cliente; 
• scheluling – sottostima della durata del progetto, ritardi in 
corso d’opera, review con esito negativo che bloccano l’avvio 
di fasi successive, ritardi dei fornitori; 
• costi – sottostima della previsione dei costi, mancanza di 
margini di copertura finanziaria, voci di costo non previste, 
congelamento o variazione di fondi, variazioni delle priorità, 
inflazione, variazione del valore dei cambi; 
• risorse – inadeguata gestione delle risorse: risorse giuste ma 
mal gestite, risorse non preparate, risorse insufficienti per 
incapacità di stima iniziale; 
• marketing – aspettative di mercato non realistiche, variazione 
dei requisiti di mercato, diminuzione della competitività sul 
mercato, aumento o diminuzione imprevista delle vendite; 
• materiali – disponibilità, inaffidabilità dei fornitori, scarsa 
qualità, variazione dei prezzi, variazione degli standard di 
riferimento; 
• servizi ed equipaggiamenti – mancanza di disponibilità, bassa 
affidabilità, incompatibilità, scarso livello qualitativo vs i 
competitori, limitazioni di utilizzo, bassa flessibilità, 
problematiche di logistica; 
• tecnologia – incapacità di innovazione, incremento del livello 
tecnologico dei competitori, variazione dello scenario 
tecnologico del settore; 
• personale – turnover, assenze, conflitti di interesse, 
motivazioni etiche o morali, problemi di salute; 
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• organizzazione – ruoli e responsabilità non chiare, scarsa 
comunicazione tra le diverse unità, scarso coordinamento, lotte 
interne, errate attribuzione dei compiti, policy errata e 
problematiche relative a riorganizzazioni; 
• efficienza – scarsa produttività, basse performance del 
personale, conflitti interpersonali, bassa motivazione, problemi 
attitudinali, scarse competenze, qualità del lavoro; 
• influenze esterne – disastri naturali, condizioni meteo avverse, 
variazioni leggi governative, brevetti, tensioni politiche, 
cambiamento dello scenario socio-economico, scarsa immagine 
della compagnia, problemi di carattere legale; 
 
 
3.2.1 Metodologie per l’identificazione dei rischi 
Le metodologie più diffuse utilizzate per l’identificazione dei rischi 
sono: 
Analisi della documentazione – essa comprende l’ analisi critica 
delle informazione storiche disponibili,  la review dei documenti 
tecno-gestionali-amministrativi di progetto (obblighi contrattuali, 
project baselines per lo scopo, schedula e budget, disponibilità delle 
risorse, piani per lo sviluppo e formazione dei team, analisi dei 
fornitori, lista dei vincoli e degli assunti ….)  e del risk management 
plan.   
Analogia – si analizzano e valutano le criticità e le lesson learned 
emerse in progetti con caratteristiche simili e conseguente 
trasferimento dell’esperienza acquisita. 
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Brainstorming -  il brainstorming è probabilmente la tecnica più 
utilizzata per l’identificazione dei rischi. Brainstorming letteralmente 
significa "tempesta del cervello" e si riferisce ad una riunione di 
persone durante la quale viene sollecitata una discussione di gruppo 
il cui scopo consiste nel far emergere il numero più alto possibile di 
idee su un ben determinato argomento. Vengono organizzati meeting 
con esperti dei vari settori e discipline del progetto; la varietà e la 
difformità degli skill individuali presenti si rivela, generalmente, un 
fattore di successo in quanto incide positivamente sull'originalità 
delle singole idee prodotte. Qualunque impostazione di brainstorming 
sia adottata, è imperativo che nessuna checklist, o altri strumenti di 
individuazione dei rischi, venga considerata prima della chiusura 
della sessione di brainstorming per evitare che l'informazione storica 
non blocchi una valutazione creativa del futuro, per cui difficoltà mai 
viste prima non possano emergere. In caso di grandi progetti risulta 
più efficace organizzare meeting separati riguardanti ognuno una 
diversa area di competenza. Esistono varie tecniche di gestione dei 
meeting.  
Ricordiamo la Delphi Technique che prevede l’anonimato delle 
considerazioni  dei partecipanti. In questo modo si minimizza il 
fattore ambientale (imbarazzi, reverenza gerarchica o semplicemente 
eventuali inibizioni dei partecipanti nel identificare rischi che 
potrebbero direttamente evidenziare debolezze in settori di colleghi). 
Essa consiste in tre fasi differenti: esplorativa, analitica e valutativa. 
Nella prima si distribuisce e si compila un questionario con l'intento 
di far emergere punti di vista che andranno poi affinati  
successivamente. Nella fase analitica si costruisce un secondo 
questionario che, nella prima parte, riporta i concetti emersi 
dall'analisi del precedente e successivamente affronta in maniera più 
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dettagliata gli aspetti venuti fuori nella fase esplorativa. Quello che 
emerge dall'analisi del secondo questionario viene poi analizzato e 
valutato qualitativamente e quantitativamente nell’ultima fase 
valutativa.   
La Nominal Group Technique (NGT)  elimina alcuni dei problemi 
evidenziati nelle altre tecniche, in particolare quelli relativi alle 
inibizioni ed alla riluttanza a partecipare attivamente alle riunioni. 
Tutti i partecipanti sono invitati a indicare i propri pareri (deve 
essere redatta una lista dei rischi) su un pezzo di carta anonimo e 
successivamente il moderatore ne integrerà i risultati mostrandoli a 
tutti. Segue una discussione plenaria dove vengono chiesti 
spiegazioni e chiarimenti e successivamente si procede, sempre in 
formato anonimo, alla classificazione dei rischi presentati. Al termine 
il moderatore elaborerà i risultati e mostrerà la lista finale dei rischi 
ordinati in funzione della loro importanza stimata.  
Un’altra tecnica utilizzata è chiamata Crawford Slip. In questo caso il 
chairman chiede a tutti i partecipanti di preparare una lista, su di un 
pezzo di carta ed in forma anonima cosi come per la NGT, indicando 
i rischi ordinati in funzione della loro importanza. Devono essere 
inseriti almeno una quindicina di items e l’elaborazione finale di tutti 
i dati genera un’incredibile quantità di informazioni e dà un’idea 
abbastanza concreta dei rischi possibili e della loro classificazione. 
Interviste a esperti esterni al progetto – Il parere di esperti nel 
settore progettuale in questione o comunque di alcune tipologie di 
problematiche contingenti possono essere di grande aiuto per 
affrontare la problematica dei rischi di progetto. Per evitare di essere 
condizionati da un unico punto di vista è auspicabile l’utilizzo di più 
esperti provenienti da realtà operative differenti. Per ottimizzare i 
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risultati è necessario, prima dell’intervista, fornire agli interlocutori 
tutto la documentazione di supporto necessaria e definire chiaramente 
il goal de perseguire  
Diagramming Techniques – recentemente sono state sviluppate 
varie tecniche grafiche con lo scopo di aiutare i team nel processo di 
identificazione dei rischi. Le più diffuse sono il diagramma causa-
effetto, il flow-chart di processo e l’influence Diagram. Il diagramma 
causa-effetto, anche chiamato diagramma di Ishikawa o di fishbone, è 
sostanzialmente una rappresentazione grafica di tutte le possibili 
cause relative ad un problema ed assume la forma di una lisca di 
pesce (da cui uno dei nomi) ed un tipico esempio schematico è 
riportato nell’immagine successiva. 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 7 - Diagramma di Ishikawa 
E' un modo estremamente organizzato e visivamente efficace; i 
passaggi per la costruzione del diagramma generalmente sono: la 
definizione dell'effetto, la specificazione delle tipologie delle cause 
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più importanti e l'identificazione delle possibili cause previste per 
ogni tipologia. 
La Flow Chart di processo  è una rappresentazione grafica di una 
struttura (elementi costitutivi e loro interazioni) generalmente 
utilizzata per identificare il framework  sia di processi gestionali che 
di equipment tecniche. Essa è utile a fornire una visione più chiara 
delle possibili sorgenti dei problemi e della propagazione delle 
conseguenze. Nella individuazione dei singoli elementi critici è 
possibile guardare "in avanti" ("forward chaining"), partendo dalla 
elencazione delle situazioni che si possono presentare con una certa 
probabilità alla ricerca dei possibili danni arrecati da queste al 
progetto, oppure "all'indietro" ("backward chaining"), partendo dalle 
conseguenze indesiderate alla ricerca delle situazioni che le possono 
generare. 
L’Influence Diagramm è invece una semplice rappresentazione 
visuale di un problema decisionale. Esso rappresenta un modo molto 
intuitivo per identificare gli elementi essenziali, inclusi decisioni, 
incertezze ed obiettivi, e di come essi si influenzano tra di loro. In 
questo modo risulta più semplice identificare le criticità poste nel 
percorso decisionale ed individuare i possibili rischi conseguenti.  Il 
semplice diagramma di seguito rappresentato mostra come decisioni 
relative al budget da assegnare, marketing e direttive sul prezzo 
finale del prodotto ricadano poi sui risultati finali di profitto 
passando attraverso passaggi logici intermedi; risulta in questo modo 
più facile individuare eventuali rischi di  perdite economiche 
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Figura 8 - Influence diagramm 
 
SWOT Analysis – SWOT è l’acronimo di Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats. Tale tecnica prevede l’analisi del progetto 
sotto quattro  punti di vista differenti ed ha lo scopo di evidenziare i 
punti forti da sfruttare, le debolezze da migliorare, le opportunità da 
cogliere e i pericoli da controllare, ampliando la capacità di 
visualizzare scenari più ampi per individuare possibili rischi.  Le 
prime due categorie, punti di forza e punti di debolezza, si riferiscono 
ai fattori "endogeni" al contesto, a quegli elementi, cioè, che, al 
momento dell'analisi, rappresentano gli elementi costitutivi del 
Sistema entro il quale si opera e nei confronti dei quali il Project 
Manager insieme al proprio team può esercitare un'azione diretta di 
governo. Alle altre due categorie, opportunità e minacce, vengono, 
invece, ricondotti i fattori "esogeni", esterni al sistema, costituiti da 
quelle variabili che, sono in grado di avere impatti sia positivi che 
negativi sul progetto. Proprio in quanto non costitutive dell'ambiente 
in cui si opera, le possibilità di azione diretta nei loro confronti si 
rivelano, generalmente, piuttosto modeste. Tuttavia, una chiara 
definizione delle rispettive peculiarità, oltre che delle presumibili 
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modalità di evoluzione e della dimensione dell'impatto che 
potrebbero determinare sul progetto, possono suggerire al Project 
Manager l'adozione di misure atte a prevenirne, o, quantomeno a 
ridurne i prevedibili effetti negativi e/o ad ampliarne le auspicabili 
ricadute positive 
Check List – esse non sono altro che semplici predefinite liste 
standard di possibili rischi identificati per una certa tipologia di 
progetti. Oggigiorno esistono tantissimi database commerciali ma ci 
sono anche checklist locali generate da specifiche compagnie per 
definite applicazioni. Le checklist sono rapide da utilizzare, e 
forniscono utili guide in campi in cui l'organizzazione ha una certa 
esperienza, particolarmente per progetti che sono standard o 
routinari. Chiaramente ogni progetto è differente da altri ed ha delle 
sue peculiari caratteristiche; la capacità del team dovrà quindi essere 
quella di adattare i dati prelevati dalle liste alle propria specifica 
realtà. Nei progetti fortemente innovativi è assolutamente 
raccomandato un approccio di brainstorming al quale associare 
checklist con il solo scopo di stimolare il processo di discussione. 
Assumptions Analysis – ogni progetto è sviluppato sulla base di un 
set di ipotesi, scenari  e constraints iniziali. Tale analisi esplora la 
validità nel tempo di tali assunzioni e identifica, di conseguenza, i 
rischi che derivano dall’eventuale loro inaccuratezza, inconsistenza o 
incompletezza. 
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Diagramma di Contesto – ogni sistema è in relazione con il mondo 
esterno dal quale riceve input e verso il quale produce output. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Schema base del diagramma di Contesto 
Il diagramma rappresenta quindi le interazione del progetto con il 
mondo esterno, la cui analisi può fornire elementi essenziali per 
l’identificazioni di rilevanti criticità.  
Gli elementi esterni possono essere passivi, senza facoltà di decisione 
o azione, (quali l'esistenza di una regolamentazione, normative, 
legislazioni, contesto sociale, politico ed economico..etc.) o soggetti 
attivi, che viceversa sono entità che hanno facoltà di compiere azioni 
rilevanti per la riuscita del progetto e possono essere persone o unità 
organizzative (la concorrenza, l'utente finale, il consulente, etc…). 
E di seguito riportato un schema (originale in Inglese) che mostra in 
maniera sintetica i vantaggi e gli svantaggi di alcune delle tecniche di 
sopra descritte 
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Tabella 2 – Confronto tra varie tecniche di identificazione dei rischi 
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3.3 Valutazione e classificazione rischi, Risk Assessment 
 
La “quantificazione” è il processo di valutazione della gravità dei 
rischi che sono stati precedentemente identificati e l’elaborazione dei 
dati che saranno successivamente la base per le decisioni da adottare 
a riguardo.  
L’analisi del trend dei risultati ottenuti in valutazioni effettuate in 
diversi stadi del progetto ci dà indicazione sulla eventuale necessità 
di ulteriori azioni di risk management. 
Generalmente il primo passo consiste nell’identificazione delle varie 
aree di rischio e nella successiva definizione dei relativi “indici di 
valutazione” applicabili ai singoli rischi. Un esempio tipico è 
rappresentato nella seguente tabella: 
 
Tabella 3 – Scala di impatto, esempio 
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La valutazione della gravità di impatto può essere effettuato con 
modalità differenti a seconda che si adotti un approccio di tipo 
qualitativo o quantitativo: nel primo caso il risultato dell'analisi 
consiste in una classificazione della rilevanza delle conseguenze 
mentre, nel secondo, si perviene al dimensionamento monetario 
generato dalle stesse. 
Fatto ciò si hanno tutti i dati utili per effettuare uno classificazione 
dei rischi, una sorta di score ranking, alla quale associare un dedicato 
piano di risposta con azioni differenti per ogni “posizione”. Nel 
piano dovrà essere contemplata ed analizzata anche  l’estensione 
delle conseguenze del rischio ad altre aree, (cosiddetto overall risk) e 
l’impatto finale che esso ha sul progetto. 
 
 
3.3.1 Metodologie per l’identificazione dei rischi 
Tra le metodologie più utilizzate ricordiamo: 
Risk rating matrix. Si sviluppa una matrice nella quale la 
probabilità di accadimento e la gravità delle conseguenze possono 
essere descritte sia in termini qualitativi, per esempio molto alto, 
medio, basso etc., che quantitativi. Nel secondo caso la misura della 
probabilità è espressa generalmente con un numero che va da 0 
(nessuna probabilità) a 1 (evento certo) e l’impatto è rappresentato 
dagli extracosti (qualche volta ritardi) conseguenti. In entrambi i 
casi, la matrice contiene nelle colonne la probabilità di accadimento 
e, nelle righe, l'impatto atteso ed è, pertanto, possibile definire una 
specifica "soglia di attenzione" che definisce il livello di esposizione 
al rischio ritenuto "significativo". Un tipico esempio di approccio 
combinato è riportato nelle figure successive, tratte dagli standard 
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ESA. Come si vede, se si adotta un approccio di tipo qualitativo, il 
valore dell’impatto atteso è anch’esso espresso in una scala 
puramente "aggettivale" 
Tabella 4 – Esempio di classificazione della possibilità di accadimento 
 
 
 
 
 
Tabella 5 – Esempio di classificazione della severità dell’impatto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – Classificazione dei rischi, esempi 
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La criticità del metodo sopra esposto è rappresentata dalla difficoltà 
di individuare, nel caso di approccio qualitativo, il criterio di 
“classificazione” logico (che si identifica in una ripartizione della 
matrice in diversi settori, ciascuno caratterizzato da un differente 
grado di rischiosità) che non sia genesi di perplessità ed incertezze. 
Generalmente il risultato che si ottiene è affetto da un eccesso di 
arbitrarietà e discrezionalità soggettiva.  
Viceversa, per ottenere risultati assolutamente “misurabili” è 
necessario seguire l’approccio quantitativo che generalmente si 
applica solo per la valutazione dei casi già considerati “critici” da 
una precedente analisi qualitativa. In questo caso  si associa ad ogni 
evento un valore numerico derivato dalla combinazione delle sue 
caratteristiche di frequenza ed impatto  e si confronta 
successivamente il risultato con una scala di intervalli di riferimento. 
Tale metodologia richiede uno sforzo e un dispendio di risorse 
consistente, non essendo affatto semplice, specialmente in progetti 
complessi e molto strutturati, dimensionare le conseguenze 
economico-finanziare associate all’accadimento di un evento 
sfavorevole. 
L’approccio quantitativo più diffuso è l’Expected Value 
Analysis. Esso è modo di combinare la probabilità e il valore delle 
conseguenze in modo costruttivo. L’expected Value si ottiene 
semplicemente moltiplicando la probabilità, compresa tra 0 e 1, per il 
valore dell’impatto, generalmente valutato in termini di extra costi o 
ritardi nella schedula.  L’Expected Value ci offre quindi un modo per 
valutare indifferentemente sia le opportunità che i rischi che 
coinvolgono il nostro progetto. Esso inoltre consente di poter 
valutare in modo coerente la quantità massima di risorse che è 
conveniente spendere per trattare il rischio considerato. Se infatti 
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abbiamo, per esempio,  il 10% di possibilità di accadimento di un 
rischio con impatto 10000, risulta immediato che il costo delle 
eventuali azioni da implementare per eliminare il rischio deve essere 
inferiore a 1000. Un’altra opportunità importante offerto da questo 
approccio è quella di poter considerare, una volta valutate in termini 
di percentuale e di impatto tutte le opportunità e tutti i rischi, sia il 
worst che il best case. Nel best case vengono considerate solo le 
componenti relative alle buone opportunità e viceversa, nel worst 
case, solo quelle negative derivate dai rischi. In questo modo si può 
avere una visione realistica  delle prospettive reali che offre il 
progetto ed abbiamo la misura del livello di esposizione REL (Risk 
Exposure Level, valore dell’impatto del rischio espresso in  % 
rispetto al costo totale del progetto), offrendo al team e al PM la 
possibilità di intervenire per variare il valore relativo alla peggiore 
previsione. Segue, nella tabella successiva, un esempio di expected 
value analysis 
Tabella 6 – EVA, esempio do worst e best-case [76] 
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Decision Tree – in casi molto complessi ed articolati, quando risulta 
difficile se non impossibile calcolare l’expected value di un progetto, 
si utilizza la tecnica del Decision Tree che rappresenta una efficace 
rappresentazione grafica della più generale Teoria delle Decisioni. 
Essa permette di  valutare in modo matematico (con gli stessi 
algoritmi utilizzati per l’Expected Value) tutte le alternative del 
singolo processo decisionale assegnando un valore numerico al 
rischio residuo, in termini di guadagni o perdite, relativo alle  scelte 
effettuate. Questa tecnica permette quindi di analizzare un processo 
complesso costituito da insieme di alternative ( e quindi di rischi ad 
esse associate) interdipendenti. La decisione raccomandata è 
generalmente quella che rende massimo il guadagno atteso nel 
rispetto della distribuzione delle n probabilità degli stati futuri del 
sistema: 
Decisione: max [EMVi] (i=1,..,n) 
in cui il valore monetario atteso EMVi (a fronte del complesso dei 
risultati ipotizzati a seguito della particolare i-esima decisione) è 
ottenuto come somma degli Expected Monetary Value calcolati per 
ciascun risultato possibile. 
Un tipico esempio è riportato in fig.11 relativo ad un processo 
decisionale associato al taglio di un diamante. 
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Figura 11 – Decision Tree 
 
Approcci aritmetici più complessi vengono implementati nel caso in 
cui risulta impossibile associare una specifica probabilità a ciascuno 
degli Stati futuri del Sistema ipotizzati. 
Altri esempi di approcci quantitativi sono rappresentati dalle analisi 
F.M.E.A. e F.M.E.C.A. che consistono in tecniche sistematiche per 
identificare, quantificare  e prevenire problemi sui prodotti o processi 
prima che essi insorgano. Queste tecniche sono facilmente adattabili 
al caso più generale di rischi di progetto 
La FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) è un’analisi di tipo 
qualitativo intesa a definire quello che potrebbe succedere (il modo 
di guasto/efetto) se si verificasse un problema; la FMECA (Failure 
Mode and Critical Effect Analysis) aggiunge un percorso di tipo 
quantitativo  
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Con la FMEA si dimensionano gli specifici eventi dannosi 
utilizzando un indice che tiene conto della probabilità di 
accadimento, della severità delle conseguenze dannose e della più o 
meno ampia possibilità che i sistemi di controllo dimostrano nella 
rilevazione del rischio. Per ciascun rischio e sua estensione si devono 
assegnare tre fattori che compongono il relativo RPI (Risk Priority 
Index) 
G = impatto economico; 
P = probabilità di accadimento; 
R = possibilità di rilevazione da parte dei meccanismi di controllo. 
Da cui 
RPI =G xP xR 
Ad ognuno dei tre fattori sarà assegnato un punteggio da 1 a 10, in 
cui (per le voci "P" e "G") 1 rappresenta la condizione di minimo 
rischio e 10 quella di massimo rischio (per la voce "R" minore è il 
punteggio - ad esempio 1 - maggiore è la possibilità di rilevamento 
del modo di guasto). In funzione dei valori singolarmente assunti, è 
possibile stabilire una scala di priorità di intervento.  
Se si intende far evolvere l'analisi qualitativa ottenuta applicando la 
metodologia F.M.E.A. verso un'analisi di tipo anche quantitativo, si 
può ricorrere all'analisi F.M.E.C.A. (Failure Modes Effects and 
Criticality Analisys). L’analisi qualitativa è analoga a quella della 
FMEA; ciò che si evolve è la fase quantitativa, la valutazione della 
criticità del guasto. 
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La FMECA è una analisi più precisa in confronto alla FMEA; essa 
infatti è in grado di: 
1. valutare in modo accurato la probabilità che un evento si verifichi 
2. quantificare in modo accurato la probabilità che un modo di guasto 
(nel nostro caso rischio) provochi l’effetto previsto ed abbia 
conseguenze della gravità ipotizzata.  
Essa si avvale di un altro indice più strutturato, chiamato Indice di 
Criticità, che permette appunto di esaminare in modo molto più 
approfondito le tematiche associate alle probabilità di accadimento 
dell’evento sfavorevole.  
Simulazione, Monte Carlo Nel contesto del Project Risk 
Management, per "simulazione" si intende l'elaborazione di un 
modello capace di tradurre il danno provocato dal singolo evento 
rischioso nell'effetto che l'insieme degli eventi potrebbe produrre 
sugli obiettivi del progetto.  
L’Analisi Montecarlo è una modo simulativo per rappresentare ed 
analizzare rischi ed incertezze. Esso è generalmente usata quando una 
soluzione matematica certa del problema risulta impossibile o 
quantomeno eccessivamente difficoltosa e dispendiosa. La 
simulazione Monte Carlo genera valori random da utilizzare come 
dati di imput per il modello sviluppato per rappresentare il processo 
da analizzare, permettendo la stima della distribuzione di probabilità 
della variabile di output. Maggiore è il numero  di campionamento, 
maggiore è l’accuratezza dei risultati. Essa è utilizzata anche per 
l’approccio statistico alla previsione delle durata delle attività 
applicata alla tecnica PERT (Program Evaluation and Review 
Technique).  
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Analisi F.T.A. Il Fault Tree Analysis ha, a differenza dei processi 
appena descritti, ha un approccio inverso. Esso è infatti di carattere 
Top-Down nel senso che parte da una visione generale di sistema per 
poi raggiungere gli elementi costitutivi minori. Nel nostro caso si 
parte dall’identificazione dei rischi generali che possono impattare 
sul progetto e si procede a ritroso cercando di individuarne la 
relazioni di causa-effetto e quindi la genesi (elementi di partenza e 
cause). La FTA è rappresentata graficamente da un albero che mostra 
i collegamenti causali che determinano l'evento dannoso. La 
costruzione di un Fault Tree, vedi Figura 12, necessita tuttavia di una 
solida esperienza da parte del redattore, di una profonda conoscenza 
del sistema e del processo, e può richiedere, inoltre, un considerevole 
lasso di tempo per essere sviluppata. 
 
Figura 12 - Fault Tree, esempio 
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Interviste stakeholder ed esperti – cosi come già descritto in 
precedenza per l’identificazione dei rischi, le interviste ad esperti 
rappresentano un metodo semplice ed efficace per valutare la gravità 
dei possibili rischi. Esso è spesso utilizzato come primo approccio 
per poi passare a metodi meno approssimativi. A differenza delle 
tecniche caratterizzate da approcci più sistematici e rigorosi, proprio 
in quanto espressione di convincimenti personali, i pareri emessi 
risentono di eventuali pregiudizi, delle false percezioni e, più in 
generale, dell'emotività di colui che li esprime. Per arginare almeno 
parzialmente tale problema è consigliato procedere con metodiche 
sistematiche e che tendano a limitare, per quanto possibile, gli 
eccessi di soggettività. Si può utilizzare per esempio un questionario 
che già contenga elementi essenziali riguardanti lo scenario associato 
ai rischi del progetto (metriche di valutazione, aree interessate, fonti 
di rischio, tolleranza al rischio etc), meglio se sviluppato da un team 
diverso. Di seguito un semplice esempio di valutazione a tre punti 
riguardante il rischio associato alla previsione dei costi.  
Tabella 7 – Risultato di un’intervista associata alla previsione dei costi 
 
 
 
 
 
 
 
Sensitivity analysis. Si analizza la sensibilità del progetto verso una 
variabile di rischio (per esempio incremento dei costi, turnover, 
ritardo forniture etc), tenendo tutte le altre al valore base. Si ottiene 
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cosi una visione parametrica utilissima soprattutto a scopo 
preventivo, inteso come capacità di scorgere la criticità di 
un’eventuale trend evolutivo del rischio in analisi. 
 
Risk Tolerance analysis - La tolleranza ai rischi rappresenta la 
capacità di una persona o di un’organizzazione ad affrontare un 
rischio. La sua conoscenza permette di effettuate una classificazione 
dei rischi più veritiera e vicina alle reali esigenze del progetto. 
Alcune organizzazioni per esempio sono disposte ad accettare il 
rischio di grosse perdite di denaro (approntato magari una nuovissima 
tecnologia ancora poco testata) per ottenere in cambio la chance di 
guadagnarne molto di più. Viceversa una policy differente potrebbe 
imporre la non accettabilità di rischi relativi alle perdite di denaro 
(poche risorse disponibili e conseguente fallimento della ditta)  
 
Rappresentazioni grafiche dei rischi – tra le varie disponibili  ricordo 
il "diagramma radar", che risulta di facile lettura e fornisce una 
visione immediata del fenomeno. Se si associa l’area di un settore 
circolare alla gravità di un singolo rischio, l’area totale  della 
superficie è immediatamente indicativa dell'entità del rischio globale 
di progetto e la sua eventuale irregolarità evidenzia componenti 
particolarmente critiche. 
56 
 
3.4  Sviluppo ed implementazione dei trattamenti 
A valle del processo di valutazione e quantificazione dei rischi 
ampiamente descritto nei capitoli precedenti si analizzano i dati in 
possesso e, sulla base dei criteri di accettazione indicati dalle 
strategie di gestione dei rischi, si decide sull’accettabilità e, 
diversamente,  sull’applicazione di eventuali strategie di trattamento. 
Un tipico esempio di approccio grafico è rappresentato in figura13, 
associata ad un progetto di Tecnologia Astrofisica in collaborazione 
con l’ESO. Nella successiva figura 14 è invece raffigurata una tabella 
di classificazione in cui sono anche indicate le azioni correttive 
proposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Classificazione dei rischi , esempio [74] 
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Figura 14 – Classificazione dei rischi ed azioni ed azioni di risposta, esempio 
 
I rischi che risultano inaccettabili o non desiderabili saranno 
sottoposti ai vari livelli decisionale di competenza per poi essere 
interessati dalle procedure di “risk reduction”. Viceversa i rischi 
ritenuti accettabili, direttamente o a valle di una review dedicata, 
saranno opportunamente documentati e monitorati cosi come indicato 
dalle procedure e descritto in dettaglio nei paragrafi successivi.   
Il “Risk response planning”  è quel processo di sviluppo di opzioni o 
di azioni correttive finalizzate a valorizzare le opportunità e ridurre i 
pericoli nell’ottica di garantire il raggiungimento degli obiettivi 
primari del progetto.  
Ogni rischio è univocamente indirizzato verso il processo di 
“trattamento” ad esso associato, a cui sarà inoltre assegnata una 
precisa figura di responsabilità. L’efficacia del processo è 
successivamente dimostrata dal trend crescente o decrescente dei 
rischi. Le azioni correttive predisposte devono essere appropriate alla 
gravità del rischio e devono essere sviluppate con un approccio 
costi/benefici tenendo sempre in considerazioni eventuali limiti di 
tempo imposti da constraints del progetto. Esse devono essere 
realistiche ed applicabili nel contesto e nello scenario in essere e 
devono essere sviluppate e  concordate con tutte le parti coinvolte. 
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L’approvazione finale spetta, come già detto prima, al responsabile 
assegnato.  
Non è raro selezionare il migliore risk response da una serie di 
opzioni disponibili 
 
Le principali attività del processo di sviluppo ed implementazione dei 
trattamenti sono [74]: 
• identificazione delle misure preventive o di mitigazione da 
applicare per ogni rischio classificato inaccettabile;  
• determinazione dei criteri per verificare i risultati del 
trattamento e quindi per classificare come fallimento o 
successo i risultati ottenuti;  
• determinazione del reale potenziale dei  trattamenti in funzione 
delle risorse realmente disponibili;  
• valutazione e scelta delle misure di trattamento ritenute più 
appropriate; 
• verifica dei risultati; 
• implementazione dei trattamenti; 
• valutazione degli effetti della riduzione del singolo rischio su 
rischi ad esso interconnessi;  
• identificazione dei rischi che non possono essere ricondotti ad 
un livello accettabile; 
• identificazione dei rischi ridotti per quali i risultati delle 
misure applicate non possono essere valutati e/o classificati; 
• registrazione sia dei i rischi risolti che quelli non risolti in 
appropriati documenti; 
Per dare il giusto “collocamento logico-funzionale” alle varie 
tipologie di intervento adottate è bene prima schematizzare il 
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processo di formazione di un evento negativo. In origine abbiamo il 
rischio, inteso come un pericolo teorico caratterizzato da una certa 
probabilità di accadimento e da un valore di impatto. Se tale 
eventualità si concretizza abbiamo l’evento, che si manifesta nel 
corso del progetto. Esso causerà dei danni che colpiranno determinate 
aree e ricadendo sulla capacità di raggiungimento degli obiettivi. Gli 
effetti economici finanziari del danno costituiranno gli extra costi del 
progetto e possono essere raccolte in tre macro gruppi differenti: 
extracosti diretti (riparazioni..), indiretti (ritardi…) e consequenziali 
(ricadute..).  
Segue una descrizione delle metodologie più utilizzate per il 
trattamento dei rischi, raggruppate in funzione della loro correlazione 
temporale con il  processo di formazione sopra esposto. 
 
 
3.4.1 Metodologie di trattamento dei rischi 
Pianificazione 
Eliminazione del rischio - significa cambiare la pianificazione del 
progetto per azzerare la possibilità di accadimento  o per eliminare le 
conseguenze  dell’impatto sugli obiettivi. Naturalmente non tutti i 
rischi possono essere eliminati; molti di essi dovranno essere oggetto 
di azioni correttive diverse. 
 
Prevenzione – in questo caso l’obiettivo è quello di ridurre, non 
eliminare, la probabilità di accadimento del rischio. 
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Identificare e monitorare significativi segnali di allarme preventivi è 
un metodo spesso applicato in tal senso. Il primo passo è quello di 
identificare le origini del rischio e studiarne gli effetti diretti e 
indiretti causati dalla sua propagazione all’interno del progetto. Ciò 
permette di effettuare delle misure preventive, da cui ricavare un 
valore realistico della probabilità di accadimento del rischio stesso. 
Tali valori saranno poi i parametri di riferimento da considerare per il 
monitoraggio e l’attivazione di azioni predisposte.  
Alcuni esempi di approcci utili alla riduzione della probabilità di 
accadimento sono la scelta di  adottare processi non complessi, la 
sostituzione di una tecnologia troppo innovativa con una più 
consolidata, l’assegnazione di maggiori risorse alle fasi di qualifica e 
test, aggiungere personale esperto, l’utilizzo di fornitori più affidabili 
anche se più costosi.  
Devono anche essere ricordati, nell’ambito dello sviluppo di una 
pianificazione consistente e veritiera che rende il progetto più 
affidabile e quindi “meno rischioso”, lo sviluppo della schedula con 
il PERT. Con esso si determina la durata delle singole attività su base 
statistica per cui è possibile definire a priori il grado di affidabilità 
voluto.  
La prevenzione è spesso il modo più economico e più affidabile di 
affrontare i rischi, soprattutto quando le conseguenze dell’impatto 
sarebbero alte. 
 
Manifestazione evento e danno 
Mitigazione - Mitigare significa ridurre la severità delle conseguenze 
di un evento avverso, quando esso si manifesta, sino a renderlo 
accettabile; in altre parole, la mitigazione interviene quando la 
prevenzione fallisce. 
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E’ possibile mitigare la severità dell’impatto tecnico-finanziario di 
un guasto  per esempio con l’applicazione del concetto della 
ridondanza. In caso di necessità possono essere attivate funzioni 
apparentemente ridondanti ma  utili a garantire la continuità del 
processo colpito.  
 
Perdite economico-finanziarie 
Trasferimento – si trasferiscono le conseguenze del rischio ad una 
terza parte assegnando ad essa anche la responsabilità 
dell’implementazione delle azioni correttive. E’ una soluzione molto 
lontana da quelle sopra esposta dell’eliminazione del rischio; infatti 
in questo caso il rischio non viene “trattato” ma semplicemente 
passato a entità esterne al progetto. Questa metodologia è usata 
principalmente per affrontare rischi di carattere economico e ne sono 
un tipico esempio le assicurazioni e le garanzie. Anche la scelta del 
contratto di fornitura rappresenta un valido modo di gestire il 
trasferimento del rischio. Per esempio i contratti a prezzo fisso  
trasferiscono al venditore il rischio di eventuali extracosti di 
produzione; diversamente un contratto a rimborso dei costi, anche se 
lascia più rischi al cliente, potrebbe aiutare a ridurre i costi in caso di 
ottimizzazioni di rendimento avvenute nelle fasi intermedie del 
progetto. Si evince da questo ultimo esempio che non esiste sempre 
un’unica soluzione, ma piuttosto è sempre necessario fare un trade-
off tra quelle possibili. Inserire nei contratti penalità in caso di ritardi 
di consegna rappresenta un’altro modo di proteggersi e trasferire sul 
fornitore le conseguenze di eventuali danni da ritardo.  
 
Accettazione – i rischi che sono classificati al di sotto del livello di 
tolleranza identificato vengono accettati. Lo stesso accade quando 
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per essi non vengono individuate strategie di trattamento efficaci e/o 
applicabili. Non viene sviluppata nessuna azione di trattamento 
preventiva ed il team affronterà il rischio, implementando (se ritenuto 
necessario in base alla gravità dell’impatto)  opportuni piani di 
contingency, se e quando esso si presenterà. E’ importante però 
sviluppare i predetti piani in anticipo per poter essere tempestivi in 
caso di necessità e ridurre costi e tempi di intervento. Prima di 
procedere alla loro stesura è opportuno che il Project Manager 
consideri quali minacce intende contrastare, e stabilisca, quindi, una 
scala di priorità che disponga in ordine di "importanza" tutte quelle 
emerse in sede di individuazione dei rischi. Un ulteriore piano di 
riserva è previsto in caso di rischi ad alto impatto e può includere 
allocazione di fondi, risorse o tempi di contingenza.  
 
 
Rischi residui e rischi secondari 
Dopo l’applicazione delle azioni correttive predisposte o a valle 
dell’implementazione di un piano di recovery l’impatto di un rischio 
viene ridotto e lo stesso viene riclassificato come rischio residuo.  
I rischi secondari sono invece totalmente nuovi perché generati 
dall’implementazione dei processi di trattamento. Per esempio se si 
predispone un sistema completamente automatizzato per prevenire 
e/o mitigare le conseguenze di un incendio deve essere preso in 
considerazione il rischio di un malfunzionamento dello stesso.  
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3.5 Monitoraggio, verifica, controllo e revisione  
 
A questo punto si hanno i dati necessari per poter finalizzare il 
processo decisionale associato alla gestione dei rischi. Partendo dai 
concetti definiti dalla policy e regolamentati nel risk management 
plan si procede con il riconoscimento dei rischi ritenuti accettabili, 
l’approvazione di quelli risolti  e l’identificazione di quelli non 
risolti che dovranno essere sottoposti ad ulteriori interventi.  
Il processo di controllo include il monitoraggio dei rischi identificati, 
l’analisi della loro evoluzione e l’identificazione dei rischi 
residui/nuovi. Esso si sviluppa durante tutta la vita del progetto ed 
ha, inoltre, lo scopo di assicurare l’implementazione dei piani di 
risposta e di valutarne la loro efficacia. Se questi ultimi sono ritenuti 
inefficaci o insufficienti dovranno a loro volta essere revisionati, 
aggiornati o sostituiti. Procedure di emergenza possono essere 
previste, in questa fase, per affrontare eventi del tutto inaspettati. 
Ricordiamo che anche i rischi nuovi o eventi inaspettati devono 
essere poi trattati con l’intero ciclo del processo di gestione dei 
rischi. L’approccio alla gestione e controllo dei rischi deve essere 
quindi molto versatile essendo i rischi stessi, la loro tipologia e il 
loro impatto variabili con l’avanzare del progetto.  
Oggetto di monitoraggio sono inoltre i segnali di allarme e, non 
appena si manifestano, devono essere avviate le relative strategie 
predefinite.  
Le attività principali legate al processo di controllo possono essere 
schematizzate, in sintesi, come di seguito [74]: 
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• analisi periodiche dei rischi identificati ed aggiornamento dei 
dati; 
• analisi dei nuovi scenari in essere; 
• verifica della consistenza e della validità “attuale” delle ipotesi 
base; 
• identificazione di eventuali variazioni delle caratteristiche dei 
rischi; 
• verifica se la policy e le procedure sono seguite correttamente; 
• verifica della corretta implementazione delle misure correttive;  
• verifica della reale efficacia delle misure adottate e sviluppo, 
se necessario, di azioni migliorative; 
• verifica dell’efficacia nel tempo delle misure di riduzione 
adottate; 
• verifica ed identificazione dell’accadimento di eventi non 
previsti; 
• illustrazione dell’andamento dei rischi nel tempo evidenziando 
la variazione della loro gravità in funzione del tempo; 
• scambio di informazioni con l’incaricato livello di management 
sui dettagli dei rischi e sul trend degli stessi; 
• verifica dello status degli allarmi preventivi identificati e 
identificazioni di nuovi  allarmi per i nuovi rischi identificati; 
Al di là delle attività di coordinamento già previste nel piano di 
gestione dei rischi il project manager deve sempre inserire 
nell’ordine del giorno dei progress meeting un punto riguardante lo 
status delle azioni riguardanti la gestione dei rischi. 
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3.5.1 Metodologie per il monitoraggio e controllo dei rischi 
Le metodologie più diffuse per il monitoraggio e controllo dei rischi 
sono: 
Audits – sono esaminate e documentate i risultati delle azioni 
correttive e valutata l’efficacia della figura responsabile. Essi 
vengono eseguiti durate tutta il ciclo di vita del progetto. 
Risk review – periodiche risk review devono essere predisposte. 
Come già detto le caratteristiche dei rischi cambiano nel tempo e 
sono necessarie nuove analisi valutative per tener aggiornato e sotto 
controllo il loro stato effettivo. 
 
Controllo della pianificazione del progetto -  Deviazioni rispetto ai 
piani iniziali, in termini di tempi e costi, sono un preciso segnale di 
allarme da non sottovalutare. Il raggiungimento degli obiettivi 
imposti potrebbe essere a rischio. E’ necessario verificare 
periodicamente se le nuove condizioni in essere minano la reale 
efficacia e consistenza del piano. In questo caso la pianificazione 
dovrà essere aggiornata, nei limiti imposti dalle constraints di 
progetto, con lo scopo di renderla nuovamente applicabile riducendo i 
rischi di insuccesso. 
 
Earned Value Analysis – è il metodo più utilizzato per misurare le 
performances di progetto 
Senza entrare nel dettaglio della metodologia è possibile affermare 
che, tramite il calcolo di alcuni coefficienti tipici rilevati in un 
preciso momento T0, è possibile ricavare sia gli scostamenti, in 
termini di tempi e di costi, rispetto alla baseline predefinita sia 
prevedere i tempi e i costi necessari per terminare il progetto.  
I coefficienti principali sono: 
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• Budget Cost of Work Scheduled (BCWS) – e’ il piano di 
spesa programmato per il progetto 
• Actual Cost of Work Performed (ACWP) – rappresenta il 
costo reale del lavoro effettuato 
• Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) – earned value, 
esso rappresenta invece il costo “teorico” del lavoro realizzato, 
cosi come previsto dalla pianificazione  
 
Da essi si possono ricavare: 
 
Cost Variance (CV) – Differenza tra i costi programmati e quelli 
realmente sostenuti (in relazione alle attività completate) CV = 
BCWP – ACWP.   
Budget Variance - Differenza tra i costi programmati (a T0) e quelli 
realmente sostenuti (a T0)  CV = BCWS – ACWP 
Schedule Variance (SV) - Esso rappresenta lo scostamento dello 
stato del lavoro rispetto alla pianificazione base. E’ rappresentato 
dalla differenza SV = BCWP – BCWS.   
Cost Performance Index (CPI) – esprime la relazione tra i costi 
programmati e quelli  realmente sostenuti CPI = BCWP/ACWP.  Un  
CPI <1 è un chiaro segnale di allarme. 
Schedule Performance Index (SPI) – esso rappresenta la relazione 
di efficienza nel rispetto della schedula  ed è espresso da.  SPI = 
BCWP/BCWS.  Un  CPI <1 dimostra che siamo in ritardo rispetto al 
programma. 
Budget at Completion (BAC) – costo totale previsto del progetto 
Estimate to Complete  (ETC) – esso rappresenta il valore teorico 
del  costo necessario per terminare il progetto  ETC = BAC – BCWP. 
Se si vuol tener in considerazione l’andamento “reale” del progetto e 
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necessario includere nel calcolo il CPI. Esso sarà allora: ETC  = 
(BAC - BCWP) / CPI 
Estimate at Complete (EAC) – esso rappresenta il valore calcolato 
del reale costo totale del progetto.  EAC = ACWP + ETC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 – Rappresentazione grafica dell’EVA 
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3.6 Documentazione 
 
Tutti i dati sono raccolti in un documento dedicato abitualmente 
chiamato “Risk Register” o “Risk response Plan” che offrirà al team, 
in qualunque momento, sia un report sul trend del rischio sia tutti i 
dati di supporto per lo sviluppo delle decisioni. 
I dati registrati riguardano [74]: 
• la lista di tutti i rischi identificati, una loro descrizione, 
l’area del progetto di appartenenza, le loro cause e le loro 
eventuali conseguenze; 
• la  data della sua identificazione e delle sue successive 
review; 
• le figure di responsabilità assegnate ed i relativi compiti; 
• i risultati della loro valutazione e classificazione; 
• le azioni correttive predisposte e concordate; 
• il livello di rischio residuo;  
• la liste dei rischi secondari;  
• la descrizione dei piani di recovery, contingency e di riserva 
e gli eventuali extra budget disponibili; 
I responsabili devono periodicamente riferire al project manager e al 
risk leader del progetto sullo stato di evoluzione dei rischi, di cui si 
riporta una semplice rappresentazione grafica in fig. 16  
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Figura 16 – Esempio di risk trend 
 
Nell’ambito della documentazione di progetto, in particolare quella 
associata alla gestione dei rischi, le lesson learned risultano di 
particolare utilità. La loro analisi infatti permette al PM di far tesoro 
dell'esperienza già maturata in circostanze o progetti analoghi. Di 
particolare interesse è l'esperienza accumulata relativamente agli esiti 
forniti dalle contromisure implementate in corso d'opera unitamente 
alla conoscenza dell’evoluzione di eventi rischiosi non preventivati 
ma accaduti nella realtà operativa. 
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4 IL ROBUST FAST TRACKING 
 
4.1 Introduzione 
 
 
Oggigiorno la pressione sempre maggiore di essere primi nel mercato 
globale e la necessità di battere i competitori rendono i tempi di 
ultimazione dei progetti uno tra più importanti fattori di successo. I 
moderni progetti tecnologici sono sempre più in competizione su fini 
scientifici, innovazione, performance e sistemi innovativi diventano 
presto obsoleti senza valore scientifico e commerciale.  Di 
conseguenza le strategie di gestione sono sempre più aggressive con 
il fine di essere conformi alle attuali chiavi di successo che possono 
essere riassunte in velocità, riduzioni costi e qualità.  
Per far ciò risulta chiaramente strategico lo sviluppo di una 
pianificazione corretta, efficace nel raggiungere gli obiettivi nel più 
breve tempo possibile pur rispettando i vincoli di tempi e qualità 
imposti.  
Per ridurre i tempi di un progetto sono generalmente utilizzati due 
metodi differenti, il Crashing  e il Fast Tracking, logicamente 
applicati alle attività costituenti il percorso critico. 
Il Crashing consiste nell’allocare maggiore risorse su una certa 
attività ed ha come conseguenza una aumento dei costi (straordinari, 
perdita di efficienza, personale esterno…).  
Il Fast Tracking (FT) cambia invece le relazioni di scheduling; 
attività che dovrebbero essere eseguite in serie sono invece operate 
parzialmente in parallelo. Ciò comporta  un aumento dei rischi in 
modo proporzionale alla compressione dei tempi voluta. In entrambi i 
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casi esistono delle limitazioni tecniche che definiscono il limite 
superiore della massima compressione ammissibile 
Il nuovo approccio gestionale sviluppato nel corso del dottorato e 
descritto nei prossimi capitoli e’ chiamato “Robust Fast Tracking 
(RFT)”. Esso è infatti basato sul tipico approccio del Robust Design 
utile a garantire la stabilità delle prestazioni a prescindere 
dall’effetto di variabili influenti ma non controllabili. Obiettivo del 
robust design è infatti quello di individuare e valutare questi fattori 
fuori controllo (nel nostro caso i rischi) e, attraverso tecniche di 
pianificazione, individuare i livelli delle grandezze controllabili in 
grado di ridurre l’impatto indotto ad un livello accettabile. 
Sono quindi proposte due differenti metologie: il Risk Factors 
Method and the Risk Vectors Method. 
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4.2 Definizione di  Robust Fast Tracking 
 
Il Robust design, vedi Figura 17, è stato sviluppato per di assicurare 
la qualità di un prodotto, in termini di performance e affidabilità, 
tenendo in considerazione i fattori di disturbo interni ed esterni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 - Robust Design, schema tipico derivato dal metodo Taguchi  
Cosi come detto prima il  Robust Fast Tracking (RFT) considera 
come fattori di disturbo, vedi Figura 18, i rischi generati 
dall’applicazione del  Fast Tracking stesso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 - Schema sintetico del processo di Robust Fast Tracking 
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Lo schema di figura 18, finalizzato e applicato ad un progetto su cui 
si implementa il RFT, risulta di immediata lettura  per spiegare 
l’approccio RFT nell’ottica del Robust Design .  
I “signal factors” sono, nel nostro caso, l’input del  progetto: 
requisiti, vincoli e ∆T, che rappresenta l’anticipo temporale voluto 
rispetto a quanto espresso nella pianificazione logica.  
I “noise factors” sono i rischi, intesi come probabilità di scostamento 
delle performance del progetto (tempi, costi, qualità) rispetto a 
quanto stabilito, causati dal FT 
I “control factors” sono le review di progetto effettuate per verificare 
la conformità dell’andamento del progetto rispetto alla pianificazione 
e per valutare, nel nostro caso,  l’efficacia della metologia RFT. 
Il “response” è l’output del processo, rappresentato dagli effettivi 
scostamenti rilevati (tempi, costi, qualità). 
Tutte le considerazione sopra esposte convergono nella convenienza 
di anticipare l’analisi dei rischi generati dall’applicazione del FT per 
valutarne le conseguenze ed identificare efficaci misure 
preventive/correttive. I costi associati appunto all’implementazione 
delle azioni di “risk reduction” devono essere valutate poi, con 
un’ottica di cost/benefit analysis, in relazione agli effettivi vantaggi 
ottenuti dall’applicazione del FT stesso.  
L’analisi dei risultati ottenuti ci consente di ragionare 
sull’applicabilità del  FT o quanto meno sulla necessità di modificare 
alcune sue variabili come il ∆T di anticipo 
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4.3 Robust Fast Tracking e le fasi di progetto 
 
In generale ogni progetto può essere diviso in fasi, il cui numero è 
dipendente dalla complessità del progetto stesso. Al termine di ogni 
fase sono previste delle project review durante le quali viene 
verificata la corrispondenza dello stato del progetto e dei relativi  
deliverable con quanto previsto dalla pianificazione. L’esito positivo 
della review consente ufficialmente l’avvio della fase successiva. 
Sfortunatamente questa procedura è spesso lontana dalla realtà a 
causa della sempre più diffusa applicazione della tecnica del FT alle 
fasi dei progetti. 
E’ oggigiorno abbastanza usuale avviare lo sviluppo del design e la 
successiva prototipazione prima del congelamento di tutti i requisiti 
e, per ottenere il massimo risultato in termini di compressione dei 
tempi, assistere all’inizio delle attività di produzione prima della 
completa chiusura della fase di qualifica. Questa tendenza aumenta 
pericolosamente la possibilità di impattare successivamente nel 
rischio di avere non conformità. Ogni prodotto, inteso in senso 
generale come deliverable di progetto, è infatti caratterizzato da 
requisiti che devono essere rispettati. 
Gli sforzi, in termini di costi e tempi, necessari per esempio ad 
adattare successivamente i prodotti già realizzati, possono minare il 
successo del progetto stesso.  
Il RFT spinge verso la creazione di prodotti estremamente flessibili 
ed adattabili, in modo da minimizzare l’impatto di una modifica. 
Un’analisi critica delle caratteristiche di un prodotto e del suo design 
vs i requisiti imposti può fornire una visione realistica del possibile 
degrado delle performance (e quindi scostamento dai requisiti) 
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causate dal FT e può indicare le più opportune azioni correttive da 
implementare in caso di NC. 
Gli studi effettuati sul RFT sono focalizzati, nell’ambito del lavoro 
espresso in questa tesi, sullo scenario sopra esposto di FT applicato 
alle fasi di un progetto e considerando i rischi di non conformità 
rispetto a specifici requisiti i, ma le linee guida possono essere 
facilmente applicate anche alle singole attività di progetto. 
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4.4 RFT: Risk Factors Method 
La metodologia del RFT è basata su alcuni fattori di rischio la cui 
applicazione è descritta nei paragrafi successivi. 
Il processo applicativo è composto dalle seguenti attività principali, 
riportate in sequenza temporale:  
• Determinazione del ∆T di anticipo; 
• Analisi critica delle caratteristiche di un prodotto e del suo design 
vs i requisiti ed identificazione dei possibili scenari di rischio 
causati dal FT; 
• Valutazione dei coefficienti RiFT : fattori di rischio relative 
all’applicazione del FT ed associati alla scostamento da uno 
specifico requisito i;  
• Identificazione delle azioni preventive e correttive, nell’ottica del 
Robust Design; 
• Valutazione, per ogni requisito i, del RiRFT  (rischio residuo dopo 
RFT) e del  CiRFT  (costo generale relativo all’applicazione del 
processo RFT); 
• Elaborazione ed applicazione dei coefficienti comparativi, che 
risultano dipendenti dalla politica dei rischi adottata, 
• analisi comparativa per verificare la fattibilità del RFT;  
I RiFT e RiRFT sono fattori di rischio, relative al FT e RFT 
rispettivamente, che hanno come impatto anche un aumento dei costi 
del progetto.  
 
 
77 
4.4.1 Calcolo dei fattori di rischio per il RFT 
RiFT e RiRFT dipendono, chiaramente, da ∆T: maggiore sarà l’anticipo 
tra fasi successive, maggiore sarà la frequenza e la gravità dei rischi 
conseguenti. Di seguito sarà tuttavia considerato un solo valore 
predefinito  ∆T , scelto entro il range di ammissibilità.  
In generale, ad ogni requisito i, è possible associare il fattore  RiFT 
funzione di due differenti variabili: 
- fr: probabilità di accadimento,  
- sr: severità del rischio, in termini di misura delle conseguenze. 
Abbiamo quindi: 
 
( )rrFTi sfR ;Φ=  (1)
 
I limiti di accettabilità sono logicamente dipendenti dalla tipologia 
del progetto. 
Considerando n requisiti differenti il rischio totale legato 
all’applicazione del FT, da sommare ai rischi di progetto, è:  
 
∑
=
=
n
i
FTiFT RR
1
 (2)
 
Le conseguenze generate invece dall’implementazione del  RFT sono: 
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a) Richio residuo ,chiamato RiRFT, che può essere espresso dalla (1); 
dovrà essere sempre verificata la seguente espressione: 
 
FTiRFTi RR ≤  (3)
 
il rischio residuo totale associate al RFT , in accordo con la (2), sarà 
quindi: 
 
∑
=
=
n
i
RFTiRFT RR
1
 (4)
 
b) un costo addizionale rappresentato dal fattore costo/qualità CiRFT, 
funzione dei seguenti parametri tra loro generalmente 
interdipendenti: 
- dtc:  aumento della durata della fase di sviluppo e design   
- ptc: aumento della durata della fase di produzione a causa del 
nuovo e generalmente più complesso design 
- dcc:  aumento dei costi legato alle attività di sviluppo e design 
addizionali   
- pcc: aumento dei costi della produzione dei nuovi prodotti in 
ottica RFT 
- pc: fattore di performance, che tiene in considerazione la perdita 
di efficienza del prodotto a causa per esempio di un design 
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robusto ma ridondante (in questo caso si influenza il rapporto 
qualità/costi) 
 
( )cccccRFTi ppcdcptdtC ;;;;Ψ=  (5)
 
I totale extra costo è allora: 
 
∑
=
=
n
i
RFTiRFT CC
1
 (6)
 
La (6) permette di calcolare i costi che saranno sicuramente affrontati 
per l’implementazione del RFT, diversamente i rischi rappresentati 
dalla (2) e (4) esprimono solo una previsione. 
In sintesi il Fast Tracking (FT) ottiene una riduzione dei tempi con 
un esiguo aumento dei costi e un consistente aumento dei rischi; 
viceversa il RFT comporta un maggiore aumento dei costi ma riduce 
sensibilmente l’esposizione al rischio. Tutto ciò si traduce in pratica 
nella necessità di valutare l’effettiva convenienza dell’applicazione 
del RFT ragionando, caso per caso, sull’equilibrio più  vantaggioso 
per il progetto tra maggiori costi e minor rischi. 
Per descrivere e comprendere meglio tutti i parametri in gioco risulta 
utile mostrare alcuni grafici qualitative che mostrano l’andamento dei 
costi C e dei rischi R in funzione del ciclo di vita di un progetto. 
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Per semplicità di rappresentazione supponiamo di avere progetti 
composti da due sole macrofasi, design (che include sviluppo, 
prototipazione, test e qualifica) e produzione.   Ipotizziamo di 
applicare tra queste due fasi il FT senza avere nessun incremento di 
costi.  
Nei grafici sono inoltre riportati i seguenti parametri: 
- Tp: data prevista di chiusura del progetto senza FT 
- Cp: costo previsto del progetto, senza FT 
- Rp: rischio, inteso come possibilità, elaborata al tempo 0, di avere 
scostamenti dal piano al tempo T (in termini di costi, tempi e 
qualità). La probabilità di essere conformi è logicamente 
altissima (rischio basso) al’inizio del progetto per poi diminuire 
successivamente.  
- Tmax: Massima durata ammissibile dipendente dai vincoli iniziali. 
- Cmax: Massimo costo ammissibile  
- Rmax: Massimo rischio ammissibile, dipendente dalla politica di 
rischio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 – Diagramma Costi/Tempo di un progetto a 2 fasi 
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In figura 19  vediamo la classica curva ad S associata ai costi. Essa 
rappresenta l’integrale delle risorse utilizzate per completare tutte le 
attività lungo il ciclo di vita del progetto. 
 
 
 
 
 
 
Figura 20 – Diagramma Rischio/Tempo di un progetto a 2 fasi 
In figura 20 abbiamo una generica ed ideale rappresentazione del 
trend dei rischi di progetto, nei termini già descritti nella definizione 
di Rp, da utilizzare solo come base per i successive ragionamenti. 
In ogni caso l’approccio RFT è assolutamente indipendente da essa 
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Figura 21 - Rischio e Costi in caso di FT  
In figura 21 sono rappresentate le stesse curve dei costi e dei rischi 
nel caso di applicazione del FT tra le due fasi di progetto. La linea 
continua e quella tratteggiata rappresentano rispettivamente  il trend 
senza e con FT.  
Da esse si rileva immediatamente che il FT comporta una riduzione 
∆T della durata complessiva del progetto con un aumento trascurabile 
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dei costi. Viceversa si ha un aumento del rischio in accordo con la 
(2). 
 
Figura 22 - Rischio e Costi in caso di RFT 
 
In figura 22 sono invece riportate le solite curve costi rischi, in 
questo caso relative all’implementazione del RFT. Si nota un piccolo 
allungamento della fase di design a causa del lavoro addizionale 
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necessario per il FT Robust Design, lasciando invariata  invece la 
durata complessiva del progetto. 
Il rischio totale è ora aumentato dell’aliquota RRFT, più bassa di RFT, 
che, nel best case, può essere addirittura uguale a zero. Di contro 
abbiamo ora un consistente aumento dei costi CRFT, in accordo con 
quanto espresso dalla (6).   
Si sottolinea che in tutti i casi esaminati i valori di costi e rischio 
devono essere sempre contenuti all’interno del dominio di fattibilità, 
cioè: 
 
max
max
max
max
CCC
CCC
RRR
RRR
RFTP
FTP
RFTP
FTP
<+
<+
<+
<+
 
(7)
    
4.4.2 La Risk policy 
Gli effettivi vantaggi derivanti dall’applicazione del metodo RFT 
dipendono dalla tipologia del progetto e dal contesto socio 
economico di riferimento; sarà quindi necessario, caso per caso, 
effettuare un’analisi costi/benefici partendo dalla definizione dalle 
tre funzioni costi-rischi espresse dalle (2), (4) and (6). 
Per procedere in tal senso sono ora introdotti i seguenti due nuovi 
parametri: 
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 - MC, fattore di amplificazione dei costi, che esprime il rapporto tra i 
costi di progetto con RFT, espressi dalla (6), e i costi previsti in 
assenza di fast cracking: 
 
p
RFT
C C
CM += 1  (8)
 
 - FR, fattore di riduzione del rischio, che esprime il rapporto tra il 
valore del rischio in caso di FT (somma di Rp and RFT) e quello 
valutato in caso di RFT (somma di Rp e RiRFT): 
 
RFTp
FTp
R RR
RR
F +
+=  (9)
 
La (8) e la (9) sono entrambi maggiori di 1 e hanno un limite 
maggiore derivante dai vincoli di fattibilità espresse dalla (7).  
La condizione necessaria per procedure all’implementazione del RFT 
è: 
 
FTRFTC RRM <⋅  (10)
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dalla quale deriva 
 
0<−⋅ FTRFTC RRM  (11)
 
La (10) e la (11) ci dicono che il RFT è applicabile al progetto se il 
rischio associato al RFT stesso è MC volte più basso di quello 
previsto in caso di semplice Fast Tracking, tendo in considerazione 
quindi anche l’impatto sui costi di progetto (MC). 
La precedenti relazioni rappresentano condizioni necessarie ma non 
sufficienti; La strategia politico/decisionale e la politica dei rischi 
sono infatti espresse nella relazione successiva: 
                                                       
c
C
R X
M
F ≥  (12)
 
dove Xc, chiamato parametro di convenienza, dovrà essere definito e 
sarà caratteristico di ogni specifico progetto.  
Esso dipenderà, cosi come detto prima, dalla tipologia del progetto e 
dallo scenario socio politico economico di riferimento, sia interno 
che esterno al progetto.  
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4.5 RFT: Risk Vectors Method 
Quando la tipologia del progetto o la politica di management 
richiedono una più accurata definizione dei rischi l’approccio 
descritto nel capitolo precedente può risultare insufficiente. Di 
seguito sarà quindi presentata la struttura di una nuova metodologia, 
chiamata RFT2 o metodo dei vettori di rischio, che suddivide il 
rischio stesso nelle sue due componenti più importanti: 
Rc: rischio di incremento dei costi (rispetto alla pianificazione) 
Rt:  rischio di ritardi nel progetto. 
Essi rappresentano gli sforzi addizionali necessari a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il supporto al processo 
decisionale risulta in questo caso più efficace ed esaustivo grazie ai 
risultati ottenuti dalla nuova analisi bidimensionale.  
Il processo, inteso come sequenza di attività tipo, resta 
sostanzialmente lo stesso ma i parametri RiFT e RiRFT sono ora 
scomposti nei nuovi fattori costo e tempo, RciFT e RtiFT, RciRFT e 
RtiRFT   
I criteri di accettabilità rappresentati dalla (7) sono ora sostituiti da: 
 
      
 
 
 
max
max
max
max
CRcC
CRcC
TRtT
TRtT
RFTP
FTP
RFTP
FTP
<+
<+
<+
<+
 
(13) 
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dove RxFT e RxRFT  derivano da RxiFT e RxiRFT  associati alla singola 
specifica i. 
 
 
4.5.1 I nuovi fattori di rischio 
Le variabili RciFT e RtiFT, per ogni specifica i, sono ora funzione dei 
seguenti parametri: 
fr : probabilità di accadimento 
csr : impatto economico, che rappresenta la misura delle conseguenze 
del rischio in termini di incremento dei costi del progetto. 
tsr : impatto temporale, che rappresenta la misura delle conseguenze 
del rischio in termini di ritardo rispetto alla schedula. 
 
Abbiamo quindi: 
 
( )rrFTi csfRc ;Φ=  
( )rrFTi tsfRt ;'Φ=  
(14)
 
I rischi legati ad FT saranno ora: 
 
89 
∑
=
=
n
i
FTiFT RcRc
1  
∑
=
=
n
i
FTiFT RtRt
1  
(15)
 
Cosi come già descritto in precedenza i rischi associati al FT devono 
essere valutati e confrontati con le conseguenze derivanti 
dall’applicazione del RFT, che in questo caso sono:   
a) rischi residui, chiamati RciRFT e RtiRFT, rappresentati da funzioni 
analoghe alle  (14);  
sarà sempre: 
 
FTiRFTi RcRc ≤  
FTiRFTi RtRt ≤  
(16)
                  
                                        
Il valore dei rischi residui a valle del RFT sono ora: 
 
∑
=
=
n
i
RFTiRFT RcRc
1  
(17)
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∑
=
=
n
i
RFTiRFT RtRt
1
 
 
b) un costo addizionale CiRFT  (vedi l’espressione (5) riportata nel 
paragrafo 4.1).    
 
4.5.2 Supporto decisionale alla gestione dei rischi  
I diagrammi rappresentativi sono ora: 
 
Figura 23 - Trend dei costi di progetto e vettori di rischio 
Nella figura 23 la linea rossa continua mostra la tipica curva ad S dei 
costi/tempi di progetto. Tuttavia ad ogni tempo Ti (a cui si associa 
uno stato di progetto i determinato dalla pianificazione  vigente) è 
possibile individuare due vettori RC e Rt che rappresentano il rischio 
di scostamento, in termini di costi e tempi, rispetto alla 
pianificazione iniziale. 
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Di conseguenza il diagramma costo-tempo non è più rappresentato da 
una singola linea ma piuttosto dall’area racchiusa dalle due linee 
discontinue.   
Lo scostamento reale sarà un’aliquota  (0-100%) del valore di rischio 
previsto cosi, per ogni Ti, cosi abbiamo: 
 
)(
)(
iRCC
iRTT
Cii
tii
⋅+=
⋅+=
α
α
 (18)
dove: 
- iT  è il riferimento temporale a cui si associa lo stato progettuale i  
- iC è il costo reale del progetto riferito al tempo Ti,  
- α è un coefficiente, compreso tra 0 e 1, che rappresenta l’aliquota 
di rischio . 
iT  e iC  possono essere visti anche come i coefficienti di schedule 
variance e cost variance descritti nella metodologia dell’ Earned 
Vaulue Analysis. 
Partendo dalle considerazione di cui sopra e considerando come 
riferimento lo stato di progetto i  individuato dai punti (Ti, Ci), 
avremmo in realtà che il nostro progetto, al tempo Ti potrebbe essere 
rappresentato da un punto qualsiasi posizionato nel rettangolo avente 
come basi RC e Rt. 
Il rischio totale per il progetto, RP*, è definito quindi dalla somma 
vettoriale di RC e Rt  
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La stessa tipologia di diagramma di figura 23 è mostrata in figura 24 
per il caso di applicazione di FT e in figura 25 per il caso di RFT . 
 
Figura 24 –Vettori di rischio per FT 
Come mostrato in figura 24 in caso di FT si ottiene una notevole 
riduzione del tempo di completamento del progetto ma una grande 
incertezza affligge la previsione. 
 
Figura 25 - Vettori di rischio per RFT 
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Nel caso di RFT, vedi Figura 25, il rischio è mitigato come riportato 
nella (16) e R*RFT < R*FT, ma il costo complessivo può essere più 
alto a causa della maggiorazione rappresentata da CRFT (in ogni caso 
il costo totale dovrà essere inferiore Cmax).  
 
 
4.5.3 Decision policy 
Tenendo in considerazione che la composizione dei vettori di rischio 
individua il  punto di massimo  della curva costi-tempi di progetto, si 
possono verificare le seguenti due situazioni: 
 
Figura 26 – Confronto tra i Vettori di Rischio (Caso 1) 
1. il vettore R*RFT  raggiunge un punto le cui coordinate sono 
inferiori, sia nei tempi che nei costi (come mostrato in figura 
26) rispetto a quelle rappresentative di R*FT; in questo caso, 
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ovviamente, la strategia RFT risulta conveniente è verrà 
applicata 
2. il vettore R*RFT  raggiunge un punto la cui coordinata tempo è 
inferiore rispetto alla corrispettiva individuate da R*FT  ma, 
viceversa, la sua coordinata costo è  maggiore (come mostrato 
in figura 27). 
 
Figura 27 – Confronto tra i Vettori di Rischio (Caso 2) 
Mentre nel primo caso la decisione è ovvia nel secondo essa dipende 
dall’impatto che costi e tempi hanno sullo scopo finale del progetto. 
Il RFT2 (metodo dei vettori di rischio) ci permette di effettuare 
queste valutazioni potendo operare sul confronto tra i vettori di 
rischio scomposti nelle due aliquote costituenti, appunto costi e 
tempi. 
Per esempio, se la riduzione dei tempi risulta strategica rispetto 
all’aumento dei costi si può accettare un cospicuo incremento del 
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rischio costi dovuto ad RFT2, sempre e comunque minore di Cmax, per 
ottenere una riduzione del rischio di ritardo. Questa situazione è 
molto comune nel settore dell’IT dove la chiave per battere i 
competitori è rappresentata dalla  immissione sul mercato del 
prodotto innovativo.  
In ogni caso non sono mai considerate le seguenti due opzioni che 
escludono a priori l’applicazione di  RFT or FT: 
- I vettori di rischio raggiungono un punto maggiore rispetto a Cmax  
or Tmax (non fattibilità); 
- I vettori di rischio raggiungono un punto maggiore rispetto a R*P 
sia nella componente tempo che costi (l’applicazione di RFT o FT 
non ha senso). 
Quando la politica decisionale dipende da una serie considerevole di 
fattori prioritari risulta improbabile ottenere una risposta esaustiva 
direttamente dall’analisi del diagramma e si procede per via analitica: 
partendo dai seguenti due nuovi parametri: 
- MRC, fattore di amplificazione del rischio extra costi, che esprime 
il rapporto tra la previsione massima dei costi di progetto con 
RFT2 e quella invece valutata in caso di semplice FT: 
 
FT
RFT
RP
RRFTP
RC CC
CCC
M +
++=  (19)
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- FTR , fattore di riduzione del rischio di ritardo, che esprime il 
rapporto tra il valore del rischio di ritardo in caso di FT e quello 
valutato in caso di RFT2.  
 
( )
( )
RFT
FT
RP
RP
TR TTT
TTT
F +∆−
+∆−=  (20)
 
 
la condizione necessaria per avallare l’implementazione del RFT al 
progetto sarà: 
 
FTRFT RRRC
TTM <⋅  (21)
 
La strategia politico/decisionale e la politica dei rischi sono ora 
espresse dalla seguente relazione: 
                                                   
RC
RC
TR X
M
F ≥  (22)
 
dove XRC, chiamato parametro di convenienza del rischio, dovrà 
essere anche in questo caso funzione del progetto in esame.  
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4.6 Sviluppi futuri 
La valutazione e il successivo confronto della convenienza tra il FT e 
il RFT è ora possibile in via teorica. La qualifica dei criteri esposti 
tramite la loro diretta applicazione a progetti reali e successiva 
analisi dei risultati sarà l’oggetto dei prossimi lavori 
Un’altro interessante aspetto ancora aperto e non affrontato in questa 
tesi è lo studio dell’influenza di ∆T sui vettori di rischio perché, 
ovviamente, essi sono strettamente legati all’intervallo di tempo di 
anticipo. 
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